



Ferrovie Emilia Romagna

Sede Legale ed Amministrativa: Via Zandonai, 4 - 44124 Ferrara

Direzione Esercizio Ferroviario

**LINEE FERROVIARIE
IN GESTIONE FER**

**INTEVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA
DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA / AMMINISTRATIVA
CRONOPROGRAMMA**

<i>Id.</i>	<i>Fase:</i>	<i>Comparto:</i>	<i>Documento:</i>	DTA 005	<i>Scala:</i>
LG1.P1.____	PE	OS29			____:____

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Redatto</i>	<i>Controllato</i>
0	28/8/2014	EMISSIONE	GUIDETTI	LUNGHİ

<i>RUP</i>	<i>Firma e Timbro RUP</i>	<i>Progettista</i>	<i>Firma e Timbro Prog.</i>
DOTT. ING. CARLO ALBERTO LUNGHİ		FER	

Realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari in Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini - Ferrara e Suzzara - Ferrara. 1° stralcio - 2° lotto.

N°	INTERVENTO	FASI LAVORATIVE	2014			2015		
			10	11	12	1	2	3
1)	LIVELLAMENTO E RINCALZATURA DEL BINARIO SISTEMATICO E NON SISTEMATICO CON DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO LASER	a) Cantierizzazione						
		b) da eseguirsi su tratte dell'intera rete ferroviaria FER						
2)	REVISIONE DI DEVIATOI (COMPRESO FORNITURA E POSA DI SET COMPLETI DI LEGNAMI DA SCAMBIO)	a) DEVIATOIO SEMPLICE tg. 0,10 n° 20; b) DEVIATOIO SEMPLICE tg. 0,12 n° 16; c) DEVIATOIO INGLESE (doppio)						
3)	RINCALZATURA MECCANICA E LIVELLAMENTO SCAMBI	a) DEVIATOI SEMPLICE 50 E 60 UNI tg 0,10 e 0,12						